СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

вул. Леніна, 32

«_23_» квітня 2015 року №144

Про створення робочої групи та затвердження Плану роботи Робочої групи та заходів щодо впровадження проекту «Капітальний ремонт автодорожніх мостів через річку Сіверський Донець і річку Борова» 
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання ініціативи Європейського Союзу щодо виділення коштів на підтримку проектів розвитку громад, які зазнали впливу конфлікту в Україні, з метою забезпечення виконання підписаного м. Сєвєродонецьком «Грантового контракту - Зовнішня діяльність європейського союзу» № 2015/356-306 щодо реалізації проекту «Капітальний ремонт автодорожніх мостів через річку Сіверський Донець і річку Борова»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад Робочої групи з впровадження проекту «Капітальний ремонт автодорожніх мостів через річку Сіверський Донець і річку Борова» (Додаток 1).

2. Затвердити План роботи Робочої групи та заходів щодо впровадження проекту «Капітальний ремонт автодорожніх мостів через річку Сіверський Донець і річку Борова» (Додаток 2).
3. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова







В.В.Казаков

Додаток 1

до розпорядження міського голови
від « 23 » квітня 2015р. №144
Склад Робочої групи з впровадження проекту
«Капітальний ремонт автодорожніх мостів через річку Сіверський Донець і річку Борова»
Керівник Робочої групи:
Казаков В.В.
-
міський голова, керівник Проекту
Члени Робочої групи:
Чернишин П.Г.
-
перший заступник міського голови
Колєснік Н.С.
-
директор Департаменту економічного розвитку міськради
Курілова О.О.
-
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міськради,



бухгалтер проекту
Гайворонська Н.О.
-
начальник відділу інвестиційної та регуляторної політики
Департаменту економічного розвитку міськради,

Секретар Робочої групи
Анцупов В.М.
-
начальник відділу контрольно - ревізійної та договірної роботи



Департаменту з юридичних питань та контролю
Єсаулова О.В.
-
заступник начальника відділу контрольно - ревізійної та




договірної роботи Департаменту з юридичних питань





та контролю
Саєнко В.А.
-
спеціаліст І категорії відділу контрольно - ревізійної та договірної

роботи Департаменту з юридичних питань та контролю
Скрипник Г.П.
-
провідний спеціаліст відділу внутрішньої політики





та зв’язків з громадськістю
Волошин В.В.
-
начальник відділу містобудування та архітектури міськради
Абраменко Р.Л.
-
начальник відділу капітального будівництва міськради
Дмитрієва А.Л.
-
директор КП «Сєвєродонецьккомунсервіс»
Кравцов О.В.

-
заступник директора КП «Сєвєродонецьккомунсервіс»,




інженер проекту

Мураховський О.О.
-
директор Департаменту з юридичних питань та






контролю міськради
Керуючий справами виконкому





Л.Ф.Єфименко
Додаток 2
до розпорядження міського голови
від « _23_ » квітня 2015р. №144
План

роботи Робочої групи та заходів щодо впровадження проекту
«Капітальний ремонт автодорожніх мостів через річку Сіверський Донець і річку Борова»
	№

з/п
	Найменування заходів
	Відповідальний виконавець

	1
	Підготовка та надання фінансових і описових звітів щодо виконання Проекту
	Курілова О.О.- фінансовий звіт
Колєснік Н.С.- описовий звіт

	2
	Відповідальність за будь-яку шкоду чи ушкодження перед третіми сторонами, понесені ними під час впровадження Проекту або в наслідок проекту
	Кравцов О.В.

	3
	Вживання необхідних заходів для запобігання або припинення будь-яких ситуацій, що можуть зашкодити неупередженому та об’єктивному виконанню Грантового Контракту
	Мураховський О.О.

	4
	Конфіденційність будь-якої інформації, незалежно від її форми, отриманої у письмовій чи усній формі  у зв’язку з виконанням цього Контракту та письмово визначеної як конфіденційна
	Мураховський О.О.

	5
	Впровадження плану комунікацій.

Вживання всіх необхідних заходів для розповсюдження інформації про Проект, про фінансування з боку ЄС
	Скрипник Г.П.


	6
	Проведення закупівель, що здійснюються бенефіціарами грантів в контексті зовнішньої діяльності ЄС
	Анцупов В.М

	7
	Використання власності і прав на майнову, інтелектуальну та промислову власність, використання  результатів Проекту і майна, придбаного за Бюджетом Проекту 
	Ольшанський О.В.
Кравцов О.В.

	8
	Моніторинг Проекту
	Колєснік Н.С.


	9
	Внесення змін до Грантового Контракту
	Колєснік Н.С.



	10
	Впровадження Проекту
	Казаков В.В.

Кравцов О.В.

	11
	Подовження терміну впровадження Проекту та призупинення.
Форс-мажор.
	Казаков В.В.



	12
	Припинення Контракту у випадку форс-мажору, за ініціативою Контрактуючого органу, за ініціативою Координатора, кінець дії Контракту
	Казаков В.В.

	13
	Вирішення будь-яких спорів, що виникають між сторонами Контракту під час виконання цього Контракту
	Мураховський О.О.

	14
	Облік прийнятних  витрат  понесених при реалізації Проекту
	Курілова О.О.

	15
	Відстеження виплат гранту та відсотки на прострочені виплати
	Курілова О.О.
Колєснік Н.С.

	16
	Чіткий та регулярний облік виконання Проекту, рахунки, зберігання документів, зобов’язання дозволяти технічні та фінансові перевірки з боку ЄС 
	Курілова О.О.
Колєснік Н.С.

Анцупов В.М

	17
	Встановлення остаточної суми гранту, обмеження розміру гранту
	Колєснік Н.С.

	18
	Повернення надмірно сплачених коштів та коштів, повернення яких передбачено цим Контрактом
	Курілова О.О.




Керуючий справами виконкому






Л.Ф.Єфименко

