Аналітична записка
про основні результати виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку м.Сєвєродонецька за  9 місяців 2019 року
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року було затверджено рішенням Сєвєродонецької міської ради від 26.06.2018р. № 2658.
На реалізацію стратегічної цілі 1 «Розвиток бізнесу» в поточному році  спрямовано 3 проекти. 
На впровадження цих проектів у 2019 році передбачено 595,6 тис.грн., що становить 0,05% від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів.

За 9 місяців 2019 року ці проекти виконані на 10% (у 1 півріччі 2019 року використано 57,1 тис.грн. та 60,1 тис.грн. з початку реалізації проекту) через недостатність  фінансування на звітну дату. Здійснено продаж земельної ділянки. Виконання проектів заплановано протягом 2019 року. 
На реалізацію стратегічної цілі 2 «Залучення інвестицій» в поточному році  спрямовано 4 проекти, які знаходяться на стадії виконання.

 На впровадження цих проектів передбачено 591 445,40 тис.грн., що становить 48,63 % від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів. У 2019 році на реалізацію цих проектів планується витратити 499 382,075 тис.грн., або 41,06% від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів.
За 9 місяців 2019 року виконання проектів становило 15,6% (у 1 півріччі 2019 року використано 120,0 тис.грн. та 92183,325 тис.грн. з початку реалізації проекту)  через недостатність фінансування. Містобудівна документація проходить експертизу у м.Харків. Розроблено генплан міста Сєвєродонецька.
На реалізацію стратегічної цілі 3 «Безпечне, енергоефективне та комфортне місто» в поточному році спрямовано 15 проектів
На впровадження цих проектів передбачено 102 106,654 тис.грн., що становить 8,4% від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів. У 2019 році на реалізацію цих проектів планується витратити 90 464,796 тис.грн., або 7,44% від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів.

За 9 місяців 2019 року проекти виконано на 25,63% (за 9 місяців 2019 року використано 12859,606 тис.грн. та 26171,778 тис.грн. з початку реалізації проекту)  . Частково виконані роботи з реконструкції заплавного мосту №1, зроблено утеплення фасаду Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2. Проекти «Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м.Сєвєродонецька Луганської обл. (Енергосанація ЗОШ № 20)» та «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32А» виконані повністю. По обом проектам відбулося коригування суми. Не виконано проект «Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні» з причини розірвання договору з виконавцем робіт. Роботи не ведуться. 
На реалізацію стратегічно цілі 4 “Здорове суспільство-активна громада» в поточному році було спрямовано 8 проектів.
На впровадження цих проектів передбачено 398 741,582 тис.грн., що становить 32,79% від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів. У 2019 році на реалізацію цих проектів планується витратити 93 090,9717 тис.грн., або 7,65% від загального запланованого обсягу проектів за Планом заходів.

За 9 місяців 2019 року проекти виконано на 137% (за 9 місяців 2019 року використано 202284,863 тис.грн. та 546330,66216 тис.грн. з початку реалізації проекту) . Перевиконання плану з реалізації проекту  «Реалізація міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2018-2020 роки» відбулося  у зв'язку із збільшенням надходження субвенцій на розвиток ІТ-технологій у школах, інклюзивної освіти. Виконано проект «Капітальний ремонт ДНЗ № 43» (здійснено коригування суми проекту). На реалізацію інших проектів кошти не надходили. Проект «Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Сєвєродонецька» було анульовано. Готується новий проект.
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